

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039
A (fő)kedvezményezett neve: Közösségi Szociális Szövetkezet

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI:

Tárgyidőszak	Kezdő dátuma: 2011.10.01	Záró dátum: 2012.05.02
A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:	Tényleges kezdet dátuma: 2011.10.01 Várható befejezés dátuma: 2012.12.31	
A jelentés kitöltéséért felelős személy:	Németh László	
Telefon, fax:	+36 (70) 3872204, +36 (0) 0000000	
Email:	nemeth.laszlo@koszsz.hu	

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A projekt fő célja a foglalkoztatás.
Toborozásunk során a 12. kerületi CSSK-val együttműködve kiválasztottunk 1 fő 50 év feletti nőt az Adománybolt céhegységbe; 3 fő nőt az Alkotás manufaktúrába (mindhárman tartós munkanélküliek, közülük egy roma); a Munka tár céhegységbe 2 fő roma nőt, egyikük 50 év feletti; továbbá foglalkoztatunk 3 fő tapasztalati szakértőt (mindhárman szegénységben élők, 1 fő roma, 1 fő megváltozott munkaképességű). A menedzsmentben foglalkoztatunk 1 fő projektmenedzsert és 1 fő szakmai vezetőt.
Elvégeztük az 12. kerületi önkormányzati helyiség felújítását, amelyben a gázszolgáltatást az önkormányzati szerződés értelmében még vissza kell állítani.
Megtartottuk a projekt nyitórendezvényét, 2012. január 30-án, amin 38 fő vett részt.
Szakmai vezetőt váltottunk, Mester Attila helyét 2012. április 1-től Keszthelyi Zsuzsanna vette át, heti 20 óras munkakörben.
Megtartottuk a projektet előkészítő csapatépítő képzést 2011. nov. 2-3-4; 7-8-9-én Kunbányban 23 főnek, ahol a szövetkezeti tagok és a célcsoporttagok együttesen voltak jelen.
Munkára felkészítő pszichoszociális képzést tartottunk 10 főnek 2011. nov. 10-11-14-15-16-17-én Budapesten a Wesselényi utcai irodában, és gyakorlati képzést tartottunk 10 főnek 2011. nov. 28- 2011. dec. 30-ig, összesen 24 napig, napi 8 óra időtartamban a szövetkezet működési helyszínein. Mivel a bevonni kívánt célcsoporttagok tartós munkanélküliek, sokszor bármilyen munkatapasztalat nélkül, vagy nagyon régi munkatapasztalattal, szükség volt arra, hogy a szociális és munkavállalói készségeik felfrissüljenek. A pszichoszociális fejlesztés során kiléphettek a „segített” élethelyzetből és sorsuk alakítóivá válhattak. Majd megtartottuk a Közösségi Vállalkozási képzést 23 főnek 2011. nov. 18-21-22-23-24-25-én Kunbányban, ahol a szövetkezeti tagok és a célcsoporttagok együttesen voltak jelen, amelynek célja most már a közösen kidolgozott üzleti terv alapján megvalósuló céhegység működésének a megalapozása.
A szövetkezetfejlesztés keretében igénybe vettük az első körös Üzleti terv-fejlesztési tanácsadást 26 órában, amely módszertanilag segítette a fenntartható üzleti tervek első változatának elkészülését.
Szövetkezetfejlesztő céhegység további eredménye a pozitív sajtóvisszhang, sikeres social media használat, hatására bővülő vevőkör. Sajtómegjelenés:14 db
Low-tech zöldenergia eszközök kialakításából a háztartási biogáz-telep, kerti hulladékból brikett-előállító, rakétakályha valósult meg eddig. A továbbiakban fogjuk kialakítani a pályázatban jelzett további eszközöket.
A gránit mécses tartóhoz és a merített papírtermékekhez szükséges anyagok és a technológia hiánya miatt terméket váltottunk, és újrahasznosított anyagokból fa ajándéktárgyak és bőr termékek előkészítésébe fogtunk.
A munkahelyfeltárás során munkalehetőséget biztosítunk 4 embernek háztartási, ház körüli munkákban illetve takarításban. A későbbiek során bővítjük a szolgáltatásokat és további embereknek lehetőséget biztosítani ebben a tevékenységi körben.
Kialakítottuk és megnyitottuk az adományboltot. Április végén nagyobb helyiségbe költözzünk. Tervezzük új munkatárs felvételét májustól. Az adománybolt bevétele nagymértékben hozzájárul a szövetkezet fenntarthatóságához.
A XI. kerülettel előkészítés alatt van egy új adománybolt és egy raktárhelyiség kialakítása.
A hosszú távú célunknak megfelelően több adománybolt előkészítéséhez tanácsot adtunk (Nagykanizsa, Szentendre, Gyöngyös), és a hálózatszerű működés előkészítését megkezdjük.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Közösségi Szociális Szövetkezet

ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL!

A Re Use szolgáltatás keretében elkezdtük a tanulmány készítését, mely a Nyugat-Európában általános re-use technológiák Magyarországon való elterjesztésének lehetőségeit, az iparághoz kapcsolható foglalkoztatás lehetőségeit elemzi. Kapcsolódtunk a nemzetközi CERREC programhoz (Central Europe Repair & Reuse Centres and Networks) és a tanulmány gyakorlati megalapozásához pluszba sikerült 3 mintaterületet kialakítani (Tatabánya, Érd, Szécsény), ahol kísérleti jelleggel megvalósul az Intelligens Lomtalanítás.

A tapasztalati szakértő tevékenység új szolgáltatássá való kialakítása Magyarországon egyelőre sikertelen, amelynek egyik oka a gazdasági válság miatt a források beszűkülése, a másik oka a megváltozott társadalmi környezet, ahol az állami jogszabály előkészítésben és szakmai egyeztetésben még a korábbi partnerekkel sem egyeztet a kormányzat, nemhogy új szereplőt fogadna el.

Közvetlen, rövid távú célokból az alábbiakat már elértük:

1. Hátrányos helyzetű emberek felkészítettük a munkavállalásra.
2. Hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását elkezdtük (tartós munkanélküliek, romák, 50 év felettek) - a foglalkoztatásuk akadályát jelentő diszkriminációt csökkentettük.
3. Hátrányos helyzetű embereket vontunk be a szövetkezetbe.
4. Környezettudatos low-tech zöldenergia eszközök készítéséből megvalósítottuk 3 eszközt.
5. Szociális szövetkezetünket fejlesztettük és bővítettük, más szövetkezeteket támogatunk és tanácsot adunk.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT!

3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE																	
Ütemezés	2011				2012				2013				2014				Összesen
	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	
Összesen																	0

4. Megvalósítási lépések ismertetése

Tevékenység neve	Tervezett		Tényleges		Megvalósulás záró dátuma
	Kezdés	Befejezés	Kezdés	Befejezés	
Projekt menedzsment költségei -	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2012.05.02
Egyéb szolgáltatások költségei -	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2012.05.02
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek -	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2012.05.02
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség -	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2012.05.02
Tartalék -	2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012. III. negyedév	2012. IV. negyedév	2012.12.31
Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés -	2011. III. negyedév	2012. I. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	2012.01.30
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások -	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2012.05.02
Célcsoport foglalkoztatási költségei (de minimis - 100%) - Célcsoport megélhetési támogatása a képzés -	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	2012.05.02
Foglalkoztatás alatti képzési költségek, célcsoport egyéb támogatásai (de minimis - 100%) -	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	2011.12.31

MEGJEGYZÉS

Felújítás: Az önkormányzat és a szövetkezet között egy hónappal elcsúszott az átadás-átvétel, ezért a felújítás időtartama is elcsúszott egy hónappal, január végéig. Az önkormányzat amikor átadta a helyiséget, akkor a gáz (az előző bérlő tartozása miatt) le volt zárva, így annak visszaállítása egy hosszú folyamat. Az önkormányzatnak a kéményt ki kell bélelnie, gáztervet kell készítenie, és csak utána kapcsolja vissza a gázvezeték magát a gázt. Ez a mai napig nem történt meg.

A képzések után egy ember Molnár Rozália lemorzsolódott, és új célcsoporttagot kellett felvenni a foglalkoztatásba a helyére, Mészáros Ervint, aki egyéni formában kapta meg a képzési tartalmakat.

Foglalkoztatás: a szakmai vezető, a szakmai vezető asszisztens között kértük a költségvetési átcsoportosítást. Az eredetileg 4 órás szakmai vezető és 8 órás szakmai asszisztensből 6-6 órás állást alakítottunk ki. A bért kiegyenlítettük bruttó 150.000 Ft-ra, majd a szakmai vezető személyének váltásakor átalakítottuk a pozícióját 4 órássá 2012. 04. 01-től, megtartva a változtatott bért.

A pályázatban beadott tevékenységi körök a képzés és az üzleti tervek fejlesztése alapján változtatásra szorultak.

A gránit mécses tartóhoz és a merített papírtermékekhez szükséges anyagok és a technológia hiánya miatt terméket váltottunk, és újrahasznosított anyagokból fa ajándéktárgyak és bőr termékek előkészítésébe fogtunk.

A tapasztalati szakértő tevékenység új szolgáltatássá való kialakítása Magyarországon egyelőre sikertelen, amelynek egyik oka a gazdasági válság miatt a források beszűkülése, a másik oka a megváltozott társadalmi környezet, ahol az állami jogszabály előkészítésben és szakmai egyeztetésben még a korábbi partnerekkel sem egyeztet a kormányzat, nemhogy új szereplőt fogadna el.

A ReUse tanulmány összeállításához kapcsolódóan előre nem tervezett módon be tudtunk kapcsolódni a CERREC nemzetközi ReUse programba mint a ReUse-t Magyarországon a gyakorlatban megvalósító szervezet, valamint lehetőség nyílt arra, hogy hulladékszolgáltatókkal való együttműködésben három mintaterületen az Intelligens Lomtalanítást megvalósítsuk, így a megvalósíthatósági tanulmány sokkal pontosabb adatokra tud épülni.

Az adománybolt céhegységben pozitív eredmény, hogy az üzleti tervben szereplő megtérülési adatokat a vártnál hamarabb elértük. Az adománybolt sikeres működési modelljét megismertettük építve a nyilvánosságra, több megkeresést kaptunk, alakultak más adományboltok, illetve mi is nyitunk egy újabb boltot a 11. kerületben, az önkormányzattal

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

együttműködésben.

A háztartási zöld energiához kapcsolódóan a Védjeggyel együttműködve egy nagy érdeklődésre számot tartó konferenciát tartottunk, ahova meg tudtuk hívni az egyik legelismertebb nemzetközi szegénység csökkentését támogató low-technikákat kidolgozó szakembert, Thomas Culhane-t. Az ott felépített biogázfejlesztő elhelyezésre került a Grundkert közösségi kertben tesztelésre, hogy a későbbi építésekénél felhasználhatóak legyenek a mérési adatok.

Sikeres a projekt, egyrészt sikerült a közösségépítési folyamattal párhuzamosan a gazdasági fenntarthatóság irányába haladni, másrészt a nyilvánosságot jól meg tudjuk szólítani, partnerré tenni a céljaink elérésében. A szakmai nyilvánosság felől is érdeklődés mutatkozik a projektünk megvalósításának tartalmára. Meghívást kaptunk az Ariadné (Leonardo programban futó szociális gazdaság menedzserei számára kialakított képzés) programba, valamint a "Pro Bono díj a szociális vállalkozásért" díjkiosztóra előadóként. Az Óbudai Egyetemen tartott Föld napja rendezvényen a ReUse kerekasztalban részt vettünk, valamint gyakorlati bemutatót tartottunk a háztartási zöldenergia eszközökből az egyetemisták számára.

Mind az irodában, mind a munkahelyekben törekszünk a környezeti fenntarthatóság szempontjait érvényesíteni pl.:

Energiatakarékos izzókat és újrahasznosított papírt használunk, csak a szükségeseket nyomtatjuk ki, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, stb.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

4.1. Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket!

Tevékenység száma, és megnevezése	Eltérés oka	Tervezett/megtett lépések
Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés -	A kivitelezés közben, előre nem látható műszaki feltételek miatt - a megrendelő és kivitelező a szerződéshez képest módosítani kényszerült. A megrendelő és a kivitelező az alábbi változtatásokban egyezett meg, amelyek kivitelezése megtörtént, az anyagár és díjazás érték határán belül:	5 db állítható szellőzőablak beépítése helyett 8 db radiátorszelep cseréje, 1/2" 5 db helyett 3 db szelep, és 3 db új golyóscsapágy lett beépítve A raktárban levő nagy boiler, helyett új kis vízmelegítő került felszerelésre Acélcső, hegesztett gázvezeték kb.4,5 fm, Acél lapradiátor + légtelenítő beszerelése 3 méterrel távolabb lett beszerelve 2db négyes 230volt+biztosíték tábla , ventilátortér

5. Indikátorok

1. A projekt megvalósítása során munkabér támogatásban részesülő, a projekt zárásáig szövetkezeti taggá váló célcsoport tagok aránya (%)

Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2012.05.02	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelérés dátum: 2012.12.31	Összes változás: 75		

2. Képzésben résztvevő személyek száma (tagok és munkavállalók) (fő)

Tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2011.12.31	Összes változás: 23	Tervadatban szereplő "Összes változás": 23	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelérés dátum: 2011.12.31	Összes változás: 23			
Eltérés magyarázat:					

3. Képzetséget szerzett személyek száma (fő)

Tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2011.12.31	Összes változás: 23	Tervadatban szereplő "Összes változás": 18	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelérés dátum: 2011.12.31	Összes változás: 18			
Eltérés magyarázat: A képzésből nem történt lemorzsolódás, mindenki teljesítette a követelményeket, és megszerezték a képzettséget.					

4. Projektbe bevont személyek száma (fő)

Tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2012.05.02	Összes változás: 23	Tervadatban szereplő "Összes változás": 23	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum: 2011.11.01	Összes változás: 23	
Eltérés magyarázat:			

5. Projektbe munkavállalóként bevont hátrányos helyzetű személyek száma (szociális szövetkezetekbe tagként, munkavállalóként bevont munkanélküliek) (fő)

Tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2012.01.01	Összes változás: 10	Tervadatban szereplő "Összes változás": 10	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum: 2012.01.01	Összes változás: 10			
Eltérés magyarázat:					

6. Továbbfoglalkoztatott személyek száma (fő)

Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2012.05.02	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": -
Indikátorhoz tartozó végső tervadat:	Célelés dátum: 2013.03.31	Összes változás: 10		

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT!

TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem)	3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem?
Projekt menedzsment költségei -	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Egyéb szolgáltatások költségei -	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek -	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség -	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Tartalék -	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés -	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások -	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Célcsoport foglalkoztatási költségei (de minimis - 100%) - Célcsoport megélhetési támogatása a képzés idején -	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá
Foglalkoztatás alatti képzési költségek, célcsoport egyéb támogatásai (de minimis - 100%) -	Nem	A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles?	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma	5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem)	6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem)	7.Szerződés kötés (tervezett) dátuma	8.Szerződés összege	9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/nem)

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS:

1.Tevékenység	2.Közbeszerzés tárgya	3.Szerződésmódosítás tartalma	4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem)	5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem)	6.Ha nem indult, miért nem?
---------------	-----------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök				Célérték (db)	Előző jelentés időpontjában érvényes érték	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték	Határidő		Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem				Tervezett	Valós	
A <input type="checkbox"/> Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei <input type="checkbox"/> című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. Kommunikációs csomag		X						
	II. Kommunikációs csomag		X						
	III. Kommunikációs csomag	X							
	IV. Kommunikációs csomag		X						
	V. Kommunikációs csomag		X						
"A" típusú hirdetőtábla			X						
"B" típusú hirdetőtábla			X						
Tájékoztatási tábla "C" típus		X					2012.01.30	2012.01.30	Elkészült tábla
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)		X		5		2	2012.12.31	2012.04.16	újság+weblink
Televízió		X		0		4	2012.12.31	2012.02.03	video+weblink
Rádió		X		3		6	2012.12.31	2012.03.08	weblink
Internet		X		3		18	2012.12.31	2012.04.18	weblink
Nyitórendezvény		X		1		1	2011.10.31	2012.01.30	fotó+média
Zárórendezvény			X						
Egyéb rendezvény, konferencia		X		3		2	2012.12.31	2012.04.18	fotó+média
Sajtótájékoztató			X						
Sajtóközlemény		X		2		1	2012.12.31	2012.05.02	sajtóközlemény
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány			X						
PR-film			X						

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

Önálló internetes honlap	X					2011.11.01	2011.11.01	www.koszs.hu
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		X						
DM-levélkampány		X						
Telemarketing		X						
Közvélemény-kutatás		X						
Reklámtárgy		X						
Egyéb: (Községioldaltörténőmegjelenés)	X		3		3	2012.12.31	2011.11.30	www.facebook.com

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	0	14	15	17
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	0	10	5	6
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	c) A projekt által érintettek száma (fő)	0	30	36	40
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	8	16	18
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	5	5	10
KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ, KIEGÉSZÍTŐ, STATISZTIKAI INFORMÁCIÓK	cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	0	1	2
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	N	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	N	N	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	N	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	5. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval; Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVS-hoz (I/N)	N	N		
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	10. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N)		I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	13. Rész munkaidős foglalkoztatottak száma (fő)	0	5	5	5

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	14. Távmunkában foglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	15. Fogyatékossgal élő alkalmazottak száma (fő)	0	0	1	2
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)	0	5	5	6
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	0	8	4	6
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége (I/N)	N	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N)	N	N	N	
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORT NÉLKÜL	44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)	N	I	I	I
VÁLLALHATÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK - CÉLCSOPORTTAL	43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N)	N	N	N	N

Célcsoportok:

Családbarát:

Nemek egyenlősége:

Fogyatékos személyek:

Roma emberek:

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentéstartó időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezéséig várható érték	A projekt fenntartásáig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke teljes vízfelhasználás (m ³)		0	0		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő	0	0		
Kötelezően megadandó szempontok	b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke teljes energiafelhasználás (kWh)		0	0		
Kötelezően megadandó szempontok	Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége	fő	0	0		
Kötelezően megadandó szempontok	c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO ₂ e) (t)		0	0		
Kötelezően megadandó szempontok	d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke ártalmatlanításra kerülő hulladék (t)		0	0		
Kötelezően megadandó szempontok	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke összes hulladék mennyisége (t)		0	0		
Kötelezően megadandó szempontok	d2) Újrahasznosított papír használat aránya újrahasznosított papírcsomag (500 lapos) (db)		0	25		
Kötelezően megadandó szempontok	Újrahasznosított papír használat aránya összes felhasznált papírcsomag (500 lapos) (db)		0	3		
Kötelezően megadandó szempontok	e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakók (fő)		0	0		
Kötelezően megadandó szempontok	A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke saját foglalkoztatottak száma (fő)		0	0		
Kötelezően megadandó szempontok	f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		0	0		

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

Terület megnevezése	Szempont megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezésékor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
Kötelezően megadandó szempontok	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		0	0		
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését (I/N)		N	N	N	I
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) (I/N)		N	N	N	N
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.d A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének fenntartása, bevezetése (I/N)		N	N	N	N
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya tudásmegosztásban résztvevők száma (fő)		0	23	22	22
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya össz munkavállalói létszám (fő)		0	23	22	22
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére (I/N)			I	I	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N)		N	N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N)		N	N	N	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során (I/N)		I	I	I	

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039

A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

Terület megnevezése	Szemponthoz megnevezése és száma	Mértékegység	Kiindulási érték	A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték	A projekt befejezés ekor várható érték	A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható)	24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése (I/N)		N	N	N	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (I/N)		N	I	I	I
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése (t)		0	0	0	0
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	48. Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése (db)		0	0	0	0
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben (I/N)		N	I	I	I
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	56. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (ellátott terület nagysága) (m ²)		0	0	0	0
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma (db)		0	0	0	
II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható)	60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma (db)		0	2	2	

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039
A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET!

Ellenőrzés időpontja	Ellenőrző szervezet	A megtett intézkedések
2012.05.01	Külső felhasználók	A projekt a jelentéstételi időszakban 2011. október 1- 2012. május 2-a között nem kapott helyszíni ellenőrzést.

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0039
A (fő)kedvezményezett neve: Községi Szociális Szövetkezet

11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK	Igen (db)	Nem
A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Közbeszerzési ajánlati felhívások		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés		X
Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat		X
Közbeszerzési eljárások összegezése		X
Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása		X
A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok	22	
A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)		X
Építsd magad nyilatkozat		X

12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.

Kelt:

.....
(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett aláírásra
jogosult képviselője

Utolsó módosítás:	2012.05.15 17:40:30
Végleges mentés:	2012.05.15 17:41:13
PDF fájl generálás:	2012.05.15 17:41:40